



Dęblin, dnia 29 września 2020 r.

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

Dotyczy: *odpowieź na pytanie do przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji technologii kuchni w budynku stołówki studenckiej.*

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

W związku ze złożonym pytaniem w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi:

PYTANIE 1 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ dot. przedmiotowej inwestycji w zakresie:

1. W SIWZ rozdz.3 pkt. 3.4 jest informacja że prace brudne w tym montaż windy należy przeprowadzić w dwóch terminach albo 29.10.2020 – 02.11.2020 albo w drugim terminie; 21.11.2020 – 24.11.2020 r. Po konsultacji z producentem windy – stwierdzamy że żaden ze wskazanych terminów nie jest możliwy do zachowania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (produkcja windy trwa ponad 7 tygodni, a złożenie zamówienia na windę przez Wykonawcę jest dopiero możliwe po podpisaniu umowy z Zamawiającym) W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wykonie tych robót w terminie późniejszym niż te wskazane w SIWZ z dochowaniem terminu końcowego przedmiotu zamówienia – z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron?

ODPOWIEŹ 1:

W SIWZ rozdz. 3 pkt. 3.4 Zamawiający zamieścił informację, że należy wykonać w podanych terminach prace brudne przy montażu windy, tj. prace przygotowawcze pod montaż windy, natomiast nie montaż samej windy. Montaż windy może się odbyć w innym terminie, dostosowując się z robotami do pracy stołówki.

Kancierz

mgr Piotr Hojnacki